



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE
PROVINCIA DI BOLOGNA

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E SOSTENIBILITA', RICOSTRUZIONE
OPERE PUBBLICHE - Tempi e Costi

| OPERA | IMPORTO CONTRATTUALE (escluso IVA) | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | COLLAUDO / C.R.E. |
|---|--|--------------------------------|---------------|-------------|----------------------|
| PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A BIOMASSE LEGNOSE AD USO DI EDIFICI PUBBLICI | € 250.013,23 | 20/12/2013 | 19/02/2014 | 11/09/2014 | 10/11/2014 |
| Realizzazione dell'adeguamento sismico e manutenzione straordinaria dell'edificio palestra, spogliatoi, tettoia della scuola media di Castello d'Argile | € 436.307,71 | 30/01/2014 | 20/03/2014 | 10/10/2014 | 07/10/2014 |
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – ADEGUAMENTO SISMICO FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DI EDIFICIO AD USO PALESTRA E DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE DELLA ZONA SPOGLIATOI DELLA SCUOLA MEDIA DI CASTELLO D'ARGILE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 | € 82.180,05 | 05/06/2014 | 07/06/2014 | 10/10/2014 | 07/10/2014 |
| REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSE LEGNOSE AD USO DI EDIFICI PUBBLICI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE | € 22.156,08 | 12/06/2014 | 12/06/2014 | 11/09/2014 | |
| LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO DI CASTELLO D'ARGILE | € 144.852,97 | 25/07/2014 | 29/09/2014 | 12/03/2015 | 28/04/2014 |
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – ADEGUAMENTO SISMICO FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DI EDIFICIO AD USO PALESTRA E DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE DELLA ZONA SPOGLIATOI DELLA SCUOLA MEDIA DI CASTELLO D'ARGILE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N. 2 | € 4.848,64 | 21/08/2014 | | 10/10/2014 | 07/10/2014 |
| ADEGUAMENTO SISMICO FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' SISMICA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA "A. GESSI". COSTRUZIONE TETTOIA DI COLLEGAMENTO | € 14.950,00 | 15/09/2014 | 22/09/2014 | 07/10/2014 | 07/10/2014 |

| | | | | | |
|---|--------------|------------|------------|------------|------------|
| LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA AGLI IMMOBILI PALESTRA SCOLASTICA E CENTRALE TERMICA CONSISTENTI NELLA MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI SERVIZIO AGLI STESSI IMMOBILI NONCHÉ AL RIPRISTINO DI ALCUNE MATTONELLE AMMALORATE DELLA ZONA SCOLASTICA ADIACENTE ALLA PALESTRA, IN VIA EUROPA UNITA | € 31.925,00 | 05/12/2014 | 05/12/2014 | 16/12/2014 | |
| INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO | € 158.457,17 | 02/03/2015 | 07/07/2015 | 03/10/2015 | 08/10/2015 |