



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE
PROVINCIA DI BOLOGNA

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E SOSTENIBILITA', RICOSTRUZIONE
OPERE PUBBLICHE - Tempi e Costi

OPERA	IMPORTO CONTRATTUALE (escluso IVA)	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO / C.R.E.
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A BIOMASSE LEGNOSE AD USO DI EDIFICI PUBBLICI	€ 250.013,23	20/12/2014	19/02/2014		
Realizzazione dell'adeguamento sismico e manutenzione straordinaria dell'edificio palestra, spogliatoi, tettoia della scuola media di Castello d'Argile	€ 436.307,71	30/01/2014	20/03/2014		
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – ADEGUAMENTO SISMICO FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DI EDIFICIO AD USO PALESTRA E DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE DELLA ZONA SPOGLIATOI DELLA SCUOLA MEDIA DI CASTELLO D'ARGILE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1	€ 82.180,05	05/06/2014			
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSE LEGNOSE AD USO DI EDIFICI PUBBLICI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	€ 22.156,08	12/06/2014			